

C. WAKTU PELAKSANAAN KELUARAN

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Rakor/FGD LAT, Karst dan Mangrove												
3.	Rakor pemulihan lahan eks PETI												
4.	Inventarisasi LAT/Karst/ Mangrove di Kab/ Kota												
5.	Koordinasi/Inventarisasi/ Konsultasi/Ratek/Rakor/ Lokakarya/FGD LAT, Karst, dan Mangrove												


D. PENDANAAN

Output Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar tahun 2022.

Jambi, 2022

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,



Dr. Ir. Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs

Pembina Tk.I / (IV.b)

NIP. 19690325 199701 2 0011